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Bearbeitungs- und Bauzeitenplan (Stand: 19.01.2022)
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Standort Abschnitt von Datum
Zeitintervall 

[Wochen]
bis Datum

bis KW-

Nr.
KW: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Beauftragung 27.12.2021 1 31.12.2021 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Auftaktberatung 07.01.2022 1 14.01.2022 2 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datenübernahme LfU / LBGR 14.01.2022 2 28.01.2022 4 - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Profilschnitte fertigen, ArcGis 31.01.2022 2 14.02.2022 7 - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abfrage WRE, SG + Altlasten 24.01.2022 3 14.02.2022 7 - - - - X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ArcGis-Projekt, Ergebnisvisualisierung 10.01.2022 6 21.02.2022 8 - - X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Funtionskontrolle Altmessstellen 17.01.2021 1 24.01.2021 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kurzbericht Komplex I 07.02.2022 2 21.02.2022 8 - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Präzisierung Plan BLM /Beprobung 07.02.2022 2 21.02.2022 8 - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geophys. Untersuchung Messstellen 28.02.2022 1 07.03.2022 10 - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bewertung BLM - Eignung / Auswahl 

GWMS
07.03.2022 1 14.03.2022 11 - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Probenahme/Analytik GWMS 14.03.2022 2 28.03.2022 13 - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Auswertung + Kurzbericht Komplex II 28.03.2022 1 04.04.2022 14 - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

00.01.1900 00.01.1900 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beratung mit AG / Abstimmung zu K III 11.04.2022 1 18.04.2022 16 - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Befahrung, Planung, LB, LV, Vorber. 

Ausschreibung, Vorbereitung 

Gestattungsverträge

18.04.2022 2 02.05.2022 18 - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausschreibung durch AG 02.05.2022 1 09.05.2022 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abschluss Gestattungsverträge 25.04.2022 3 16.05.2022 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angebotsauswertung / Vergabevorschlag 16.05.2022 1 23.05.2022 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beauftragung Bohrfirma 23.05.2022 1 30.05.2022 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bohrungen + Messstellenbau 20.06.2022 4 18.07.2022 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumentation Messstellenbau 18.07.2022 2 01.08.2022 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

00.01.1900 00.01.1900 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

00.01.1900 00.01.1900 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beratung mit AG / Abstimmung zu K IV
08.08.2022

1 15.08.2022 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beprobung Messstellen gemäß Auswahl 15.08.2022 1 22.08.2022 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Analytik gem. LB/LV 22.08.2022 3 12.09.2022 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - - - - - - - - - - - - - -

Datenerfassung / Übergabe an AG 12.09.2022 1 19.09.2022 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - -

Auswertung und Dokumentation K IV 12.09.2022 1 19.09.2022 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - -

Beratung mit AG / Abstimmung zu K IV
03.10.2022

1 10.10.2022 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - -

Gesamtdokumentation und -auswertung 

Entwurf
10.10.2022 2 24.10.2022 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - -

Prüfung durch AG 24.10.2022 2 07.11.2022 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - -

finale Fassung Doku an AG 07.11.2022 1 14.11.2022 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - -
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