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Projektübersicht
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Schadstellenbeseitigungen

 Stirnwandreparatur Mühlgraben SE 11 Mühlgraben Bad Liebenwerda

 Deichinstandsetzung Prieschka SE 12 Schwarze Elster

Innerstädtischer Hochwasserschutz

 HWS Herzberg (Elster) TO 1 und 2 SE 3p Schwarze Elster

 HWS Bad Liebenwerda TV 1 und 2 SE 3m Schwarze Elster

 HWS Elsterwerda TO 1 und 4 SE 3r Schwarze Elster, Pulsnitz

 HWS Senftenberg Schwarze Elster

 HWS Zobersdorf KR 2.23 Kleine Röder

 HWS Ortrand Pu 3g Pulsnitz

Deichrückverlegungsprojekte (NHWSP)

 HWS Elsteraue KR 3l Schwarze Elster, Kleine Röder

Kombinationsbauwerke

 Kombinationsbauwerk Straßenbau und HWS – OU östlich Elsterwerda, Plessa

(zu TO 4 E’werda) 2

Übersicht aktueller HWS-Vorhaben
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Schadstellenbeseitigungen

SE 11

Instandsetzung Stirnwand incl. der direkt anbinden-

den Uferwand am Mühlgraben in Bad Liebenwerda

Projektstand:

Bau abgeschlossen

Baukosten:

• ca. 400.000 Euro

Bau: 2023/2024

SE 12

Rückbau vorhandene Bausubstanz – Neubau 

Rohrsiel DN600 an gleicher Stelle bei Prieschka

Projektstand:

Ausführungsplanung

Baukosten:

• ca. 500.000 Euro

Bau: gepl. 2024/2025
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Projektziel: 

• HWS der Stadt Herzberg (Elster)

Inhalt - Schwerpunkte:

• 2 Planfeststellungsvorhaben (Teilobjekte)

Erddeiche, HWS-Wände und Kombinationen

• Deich-Ersatzneubau linke Seite 6.300 m

• Deich-Ersatzneubau rechte Seite 3.200 m

• Errichtung neuer Flügeldeiche 2.600 m

• Einbindung des bestehenden Schöpfwerkes

• Aktivierung der bestehenden Flutmulde

• Baumfällungen auf HWS Anlagen

• Erhalt Baumallee auf Altdeich - Trassenverschiebung

Vorhabenkosten:

• TO 1: ca. 15 Mio. €

• TO 2: ca. 15 Mio. €

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Herzberg – SE 3p
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Herzberg – SE 3p TO1

Projektstand:

TO1:

• Planfeststellungsbeschluss August 2023

• Dez. 2023 – Dez. 2024 Bau von 2 

Abschnitten

• BA 1 (entspricht etwa Abschnitt 1 linke 

Seite)

• BA 4 (entspricht etwa Abschnitt 4 linke 

Seite)

TO2:

• TöB-Beteiligung erfolgt

• aktuell: Überarbeitung von 

Bemessungswasserständen 

• anschl. Erarbeitung der Entwurfs-

/Genehmigungsplanung
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Bau HWS seit Ende 2023
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TO1:

• Planfeststellungsbeschluss seit August 2023

• Aktuell bauliche Umsetzung BA 1 und BA 4

• Vorbereitung der Umsetzung BA 2 und BA 3 

sowie BA 5 und BA 6

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Herzberg – SE 3p

TO2:

• Ermittlung der Bemessungswasserstände

• Festlegung der Trassenführung für die 

Hochwasserschutzanlagen

• Erarbeitung der Entwurfs-

/Genehmigungsplanung

TO 1

TO 2
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Inhalt - Schwerpunkte:

• 3 Teilvorhaben (TV)

• Erddeiche, HWS-Wände und Kombinationen

• Deich-Ersatzneubau linke Seite 2.040 m

• Deich-Ersatzneubau rechte Seite 3.500 m

• rechter Deich teilweise in neuer Trasse

• Absperrung des Mühlgrabens im HW-Fall

Neubau von Absperrbauwerken u. HW-

Schöpfwerken

• erhebliche Baumfällungen auf HWS-Anlagen erf.

Vorhabenkosten:

• TV 1 ca. 9,8 Mio. €

• TV 2 ca. 2,2 Mio. €

• TV 3 ca. 8,3 Mio. €
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Bad Liebenwerda – SE 3m



Städtebaulicher Entwurf

• Schaffung neuer städtebaulicher Strukturen 

(Plätze, Wege, Stadtmöbel) als Verbindung 

zwischen Fluss- und Stadtraum

• Veränderung des Stadtbildes durch Baumfällungen 

wird durch Städtebaulichen Entwurf begleitet

• Die Stadt ist intensiv in die Städtebaulichen 

Planungen eingebunden.
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Bad Liebenwerda – SE 3m

Investiver Hochwasserschutz - Landkreis Elbe-Elster

Bauwerk 2 – neue Platzsituation

Abschnitt Kurpark Abschnitt Wonnemar
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Bad Liebenwerda – SE 3m

TV 1

• Entwurf HW-Trasse abgeschlossen

• Städtebaulicher Entwurf in Bearbeitung

• Entwurfs- und Genehmigungsplanung in 

Bearbeitung; 

• Beginn Trassenplanung in 2024

TV 2
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Inhalt – Schwerpunkte:

• HWS-Wände und kombinierte 

Bauweisen (Erddeich, 

Sonderbauweise) zum Einsatz. 

• intensive Abstimmung mit Stadt und 

Denkmalamt im Kerngebiet

• derzeit Abstimmung zu FGL 12.05

4 Planfeststellungsabschnitte:

TO 1 4.400 m Deichbau

TO 2 3.000 m Deichbau

TO 3 4.000 m Deichbau

TO 4 4.000 m Deichbau (DEGES)

Baukosten:

TO 1 10.300.000 €

TO 2 3.900.000 €

TO 3 6.000.000 €

TO 4 6.300.000 €

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Elsterwerda – SE 3r



1111

aktuell:

• Prüfung Baumerhalt

hydraulisch

naturschutzfachlich

• Abstimmungen mit 

Ontras (FGL 12.05)

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Elsterwerda – SE 3r
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Kombinationsprojekte Straße / HWS
OU Elsterwerda / Plessa

• Überschneidung mit TO4 der Ortslagenplanung 

Elsterwerda

• Zusammenarbeit mit der DEGES zur Erarbeitung 

der Genehmigungsunterlagen; 

Projektgenehmigung erfolgt über das 

Straßenbauvorhaben

• Derzeit weitere Untersuchungen:

• Überprüfung Optimierungsmöglichkeiten, 

insbesondere z.B. bei Knotenpunkten

• Verkehrswirtschaftliche Bewertung unter 

Zugrundelegung alternativer Trassen

• Verkehrliche Wirkungen möglichen 

Einzelmaßnahmen und Kombimöglichkeiten

HWS-Anlage

Straßenbauwerk

Kombination Straße / HWS
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TO 1:

• Entwurfs- und Genehmigungsplanung TO 1 in 

Bearbeitung

• Entwurf der HW-Trasse

• UVS, ASB, FFH, WRRL-FB und LBP in 

Bearbeitung

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Elsterwerda – SE 3r

TO 4 – in Zusammenarbeit mit DEGES:

• derzeit Überarbeitung Entwurfsplanung

• Bewertung alternativer Trassenverläufe

TO 1

TO 4
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Senftenberg

Projektziel: 

• Herstellung des Hochwasserschutzes auf 25 km Länge von der Landesgrenze zu Sachsen bis Pegel Biehlen

Nächste Projektschritte:

• Erarbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 läuft

• Geotechnischen Baugrund- und Deichaufbauerkundung

zur Ermittlung des Deichanlagenzustandes kurz

vor Abschluss

• Vermessungsarbeiten

• Erstellung eines Baumkatasters

• Abschätzung des Ertüchtigungsumfangs

 Ergebnisse Vorplanung 2024



Projektziel:

• Herstellung Hochwasserschutz 

Zobersdorf (OT Bad Liebenwerda)

Inhalt - Schwerpunkte:

• Ersatzneubau Deich 600 m

Projektstand:

• 2023 fertig gestellt

Baukosten:

• rd. 1,2 Mio. € 
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Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Zobersdorf – KR 2.23
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Inhalt - Schwerpunkte:

• Neubau der HWS-Anlage auf 1,8 km Länge

• Erddeiche, HWS-Wände; Anlage eines 

Sedimentfanges

• Absperrbauwerk Nebenarm Neue Pulsnitz

Baukosten:

• ca. 6 Mio. € (Kostenberechnung)

Projektstand:

• Neustrukturierung des Projekts infolge ÜSG-

Verkleinerung

Innerstädtischer Hochwasserschutz

HWS Ortrand – PU 3g
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Deichrückverlegungsprojekt

HWS Elsteraue – KR 3l, NHWSP

Inhalt - Schwerpunkte:

• Deichrückverlegung (Retentionsraum ca. 32 ha)

• Deichneubau (ca. 1.900 m)

• Verlegung Angergraben

• Maßnahme des NHWSP

Vorhabenkosten:

• ca. 4,5 Mio. €  Finanzierung: NHWSP

Projektstand:

• Beteiligungsverfahren ist abgeschlossen

• Aktuell Erarbeitung Entschädigungsangebote und 

Schließung Bauerlaubnisverträge

• PFB in Aussicht
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Vielen Dank!

Kontakt: 

w21@lfu.brandenburg.de




