

Projekttitle:
Netzwerk BNE (BNE 03/2015)

Laufzeit:
15.07.2015 bis 31.05.2016

Anlass und Zielsetzung des Projektes:

Aufgabenbereich I: Etablierung einer Koordinierungsstelle und Aufbau eines regionalen Netzwerkes für BNE,
Aufgabenbereich II: Angebotsentwicklung und Initiierung von Kooperationsprojekten.

Weiteres siehe Sachbericht.

Darstellung der Projektdurchführung:

Das Projekt wurde, mit einigen inhaltlichen Überschneidungen, in mehrere Durchführungsphasen unterteilt:

- I. Erhebungsphase (1. Quartal des Projektjahres)
In dieser Phase wurden potentielle Akteure für ein BNE Netzwerk ermittelt. Es wurde ein allgemein verständlicher Erhebungsbogen erstellt. Dieser hatte folgende Ziele: das individuelle Verständnis des Begriffes Nachhaltigkeit abzufragen, bestehende Angebote für BNE zu erfassen, Wünsche aufzunehmen und die Vernetzung im Bereich BNE darzustellen.
Darauf folgend wurden die Erhebungsbögen von den ermittelten 160 Akteuren (siehe beigefügte Liste Akteure Befragung) entweder selbstständig oder mit Unterstützung des Projektleiters ausgefüllt. Bei lokalen Akteuren ohne Rückmeldung erfolgte ein persönliches Gespräch zur Verdeutlichung der Relevanz des Themas BNE. Nach Eingang der ausgefüllten Fragebögen wurden diese durch statistische Verfahren analysiert und dargestellt.
- II. Netzwerkphase (2. Quartal des Projektjahres)
Die Netzwerkphase begann mit einer Auftaktveranstaltung, bei der alle Akteure erstmals zusammenkamen und ein gemeinsames regionales Leitbild unterzeichneten. Auf Grundlage des Leitbildes entstand der „Verbund für Bildung und Nachhaltigkeit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin“. Es wurden Ideen für kooperative Projekte gesammelt. Diese wurden in anschließenden Treffen oder Workshops (17.03., 21.04., 19.05. und 30.06.) oder persönlichen Treffen diskutiert, bewertet und für eine Umsetzung ausgewählt.
- III. Kooperationsphase (3. Quartal des Projektjahres)
Die Umsetzung der in der Netzwerkphase ausgewählten Projekte wurde gemeinsam mit den betreffenden Akteuren der BNE begonnen. Synergien und Fördermöglichkeiten wurden geprüft. Folgende Kooperations-Projekte wurden im Projektzeitraum erfolgreich umgesetzt:
 - BNE-Schulmedienprojekt Energie/Klima
(Kooperationspartner: Carl-Diercke-Oberschule Kyritz)
 - BNE-Projekt - Grüne Berufe
(Kooperationspartner: Rheinsberger Mineralwasser / Linden-Schule Kyritz)
 - BNE-Projekt – Naturdetektive
(Kooperationspartner: Linden-Schule Kyritz)
 - BNE-Bildungsstätte Kyritz
(Kooperationspartner: Stadt Kyritz, Vattenfall, WBG Kyritz)
 - Schaupark Erneuerbare Energien „Energiepark Neuruppin“
(Kooperationspartner: Stadtwerke Neuruppin)Eine Internetpräsenz zum Themenfeld Nachhaltigkeit und Bildung in der Region Prignitz-Ruppin wurde erstellt (www.prignitz-ruppin-nachhaltig.de).
- IV. Wirkungsphase (ab 4. Quartal des Projektjahres)
Die in Phase III. begonnenen Projekte wurden fortgesetzt. Das Projekt wurde auf Wirksamkeit, also Zielerreichung oder -verfehlung, überprüft.

Projekt-Ergebnisse:

Das Ziel der Etablierung einer Koordinierungsstelle zum Aufbau eines regionalen Netzwerkes für BNE, mit den Teilzielen: Unterstützung der Zusammenarbeit von Trägern der schulischen und außerschulischen Umweltbil-

derung zu anderen Bildungsträgern sowie gesellschaftlichen Gruppen, die Förderung von Kooperationen und die Ressort übergreifende Bündelung von Ressourcen, die Entwicklung vernetzter und bedarfsorientierter Angebote der Umweltbildung sowie der Aufbau einer nachhaltigen Kommunikation mit Politik, Verwaltung und Wirtschaft, um die strukturellen Rahmenbedingungen für BNE im LK OPR dauerhaft zu verbessern, wurde erreicht. Es wurde eine Auftakt- und 4 anschließende Netzwerktreffen durchgeführt. Die öffentlichkeitswirksame Publikation aktueller Daten, Termine und Entwicklungen in den Medien war Bestandteil des Projektes. Zusätzlich zu den beiliegenden Presseartikeln und –erklärungen erfolgten zwei Radiointerviews mit dem Sender Antenne Brandenburg, sowie Veröffentlichungen auf den Internetseiten von Netzwerkpartnern (wie bspw. Brandenburg 21 e.V.). Eine genaue erreichte Personenanzahl kann aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit des Projektes nicht ermittelt werden. Es wurden mindestens 200 Akteure öffentlichen Belanges als Multiplikatoren erreicht. Netzwerkmitglieder sind derzeit 32 Personen / Organisationen. Die Zahl der Kooperationspartner, i.S. von gemeinsamen Handlungszielen, beläuft sich auf ca. 50 Personen / Organisationen.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation:

Befragung, Auftaktveranstaltung, Netzwerktreffen, tekefonische und persönliche Kontaktaufnahme

Aussagen zur Zahl der erreichten Personen:

200 Multiplikatoren

Fazit:

Das Projekt hat außerordentlich zur positiven, öffentlichen Wahrnehmung von BNE und Nachhaltigkeitsthemen beigetragen. Eine nachhaltige Verstetigung des Projektes ist eingetreten, wenngleich eine weitere Förderung durch das MLUL einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Umsetzung beitragen würde.

Bewilligungsempfänger / Kontaktdaten / Ansprechpartner:

STATTwerke e.V.
Dr. Stephan Lehmann
Karl-Marx-Str. 33/34
16816 Neuruppin

Kooperationspartner soweit zutreffend:

ca. 50