

Obere Havel

Umsetzungsstrategie Überblick

- Kontaktieren von wesentlichen Akteuren im Flussgebiet, Abstimmung im Kernteam
- Thematische Bearbeitung von länderübergreifender Bewirtschaftung der Havel und Wasserrückhalt in Teileinzugsgebieten
- Handlungsschwerpunkte sondiert und laufende Konkretisierung für Projektkonzeption mit regionalen Akteuren

Aktuelle Arbeiten/Herausforderungen

- Projektskizze für Bewirtschaftungskonzept für Teileinzugsgebiet Gransee in Vorbereitung, Sondierung Potenziale im südlichen Bereich Einzugsgebiet (Schnelle Havel, Briese, Schönfließ)
- Abstimmung zu diversen Einzelprojektansätzen zu Drainage und Stausanierung
- Laufender Austausch und Abstimmung mit politischen Akteuren
- Projektträgerschaft für konkrete Vorhaben identifizieren und gewinnen

Nächste Schritte

- Projektskizzen und Ausschreibungen zum Ende der zweiten Jahreshälfte 2024 finalisieren
- Kernteam und AG Niedrigwasser organisieren und einberufen
- Flussgebietssteckbrief abschließen

